

Casheri

Αρχικό Στάδιο

Καθορισμός Προδιαγραφών Έργου

Στάδιο Σχεδιασμού

Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής
Σχεδιασμός Λειτουργιών Οδηγού
Σχεδιασμός Λειτουργιών Επιβάτη
Σχεδιασμός Λειτουργιών Διαχειριστή
Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

Στάδιο Ανάπτυξης

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων
Ανάπτυξη Dashboard Οδηγού
Ανάπτυξη Λειτουργίας Δημιουργίας Π...
Ανάπτυξη Ιστορικού Οδηγού
Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης Ε...
Ανάπτυξη Λειτουργίας Έναρξης Διαδ...
Ανάπτυξη Χάρτη Επιβάτη για Επιλογ...
Ανάπτυξη Συστήματος Πληρωμής Οδ...
Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης ...
Ανάπτυξη Dashboard Διαχειριστή
Ανάπτυξη Λειτουργίας Άμεσων Μηνυμ...
Ανάπτυξη Λειτουργίας Διαχειριστή γι...

Τελικό Στάδιο

Έλεγχος κώδικα
Αξιολόγηση από πελάτη
Τροποποιήσεις
Παράδοση Έργου

start

end

01/03/24 06/03/24

01/03 06/03

07/03/24 22/03/24

07/03 11/03

12/03 17/03

12/03 16/03

12/03 16/03

18/03 22/03

23/03/24 11/06/24

23/03 25/03

26/03 10/04

11/04 30/04

11/04 28/04

11/04 26/04

01/05 10/05

11/05 28/05

11/05 20/05

11/05 20/05

21/05 10/06

21/05 08/06

29/05 11/06

12/06/24 26/07/24

12/06 07/07

08/07 13/07

14/07 25/07

26/07 26/07

